



Travail en équipe

La planification d'un projet

L'organisation de projets



Gestion des tâches




Collaboration



Gestion du temps



Revue de projet



Valorisation des compétences

Afin de mener à bien un projet il est important de s'organiser au sein de l'équipe de travail :

- ✓ en **définissant les rôles** et ainsi travailler de façon efficace en favorisant la collaboration
- ✓ en **planifiant le travail** et ainsi rendre le projet dans les temps
- ✓ en **participant aux revues de projet** et ainsi produire des documents clairs et corrects au fur et à mesure du projet jusqu'à sa présentation
- ✓ en **valorisant les compétences** de tous les membres de l'équipe acquis dans les différents disciplines

Calendrier scolaire 2023-2024 - Semestre N°2

Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
1 L	1	1 J		1 V		1 L	14	1 M		1 S	
2 M		2 V		2 S		2 M	8	2 J	Preselection Cmi	2 D	
3 M		3 S		3 D		3 M		3 V		3 L	23
4 J		4 D		4 L	10	4 J		4 S		4 M	13
5 V		5 L	2	5 M	4	5 V		5 D		5 M	ORAL Dnb
6 S		6 M	2	6 M		6 S		6 L	19	6 J	HALL32-Challenge
7 D		7 M		7 J		7 D		7 M		7 V	
8 L	2	8 J		8 V	Stage HALL32	8 L	9	8 M		8 S	
9 M		9 V		9 S		9 M		9 J	Dnb Blanc	9 D	
10 M		10 S		10 D		10 M		10 V		10 L	24
11 J		11 D		11 L	11	11 J		11 S		11 M	
12 V		12 L	3	12 M	5	12 V		12 D		12 M	
13 S		13 M	3	13 M		13 S		13 L	20	13 J	
14 D		14 M		14 J	306 en Italie	14 D		14 M		14 V	
15 L	3	15 J		15 V		15 L	16	15 M		15 S	
16 M		16 V		16 S		16 M		16 J		16 D	
17 M		17 S		17 D		17 M		17 V		17 L	25
18 J		18 D		18 L	6	18 J		18 S		18 M	
19 V		19 L	8	19 M		19 V		19 D		19 M	
20 S		20 M		20 M		20 S		20 L	21	20 J	
21 D		21 M		21 J		21 D		21 M		21 V	
22 L	1	22 J		22 V		22 L	17	22 M	11	22 S	
23 M		23 V		23 S		23 M		23 J		23 D	
24 M		24 S		24 D		24 M		24 V		24 L	26
25 J		25 D		25 L	7	25 J		25 S		25 M	
26 V		26 L	9	26 M		26 V		26 D		26 M	
27 S		27 M		27 M		27 S		27 L	12	27 J	
28 D		28 M		28 J		28 D		28 M	22	28 V	
29 L	5	29 J		29 V		29 L	10	29 M		29 S	
30 M		30 S		30 S		30 M		30 J		30 D	
31 M		31 D		31 D		31 M		31 V			

Les Missions : Janvier /Février

Mars

Avril

Mai



PLANNING

Cmi-01/2024



PLANNING

Cmi-02/2024



PLANNING

Cmi-03/2024



PLANNING

Cmi-04/2024

La revue de projet



Les revues de projet constituent des moments privilégiés d'échange entre les membres et les responsables du projet. Elles permettent de **prendre ensemble des décisions capitales** qui valident des acquis, réduisent l'inconnu et orientent définitivement la suite du projet.